	Bé X©y dùng


Sè: 192/BXD-KTXD

V/v h­íng dÉn ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng h¹ng môc phô trî giai ®o¹n 1 dù ¸n Tr­êng trung c©p du lÞch Nha trang.
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


                Hµ Néi, ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 2012




KÝnh göi: C«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p vµ VLXD Kh¸nh Hßa

Bé X©y dùng ®· nhËn ®­îc c«ng v¨n sè 441 ngµy 31/8/2012 cña C«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p vµ VLXD Kh¸nh Hßa vÒ viÖc ®Ò nghÞ h­íng dÉn ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng h¹ng môc phô trî giai ®o¹n 1 dù ¸n Tr­êng trung cÊp du lÞch Nha trang. Sau khi nghiªn cøu, Bé X©y dùng cã ý kiÕn nh­ sau:

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và phù hợp với các quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. 

2. Trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng bị kéo dài do lỗi của Chủ đầu tư (chậm bàn giao mặt bằng) như nêu tại công văn số 441 thì Nhà thầu được phép điều chỉnh giá do kéo dài thời gian thi công cho những khối lượng chưa thi công. Do vậy, đối với trường hợp nêu tại công văn số 441 thì việc áp dụng thông báo giá của nhà sản xuất – công ty TNHH SX – TM dây và cáp điện Tài Trường Thịnh tại thời điểm tiếp tục thi công và các cam kết trong hợp đồng là phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Đối với các khối lượng đã thi công được nghiệm thu, các bên căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của nhà nước có liên quan để thực hiện thanh toán.
C«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p vµ VLXD Kh¸nh Hßa c¨n cø vµo h­íng dÉn trªn ®Ó thùc hiÖn./.
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